



id	version	nom	intégration	statut	date de fin	intégration DS
121	1.1.26.32	DI-Filiber : Soutien maintenance ajustements	Développement intégration	<input type="checkbox"/>	31/12/2066	DI-Global Dev intégration DS

  

**Projet #30 - DI-CPEF : Soutien maintenance ajust...**
CD66-En cours

29/12/2025

07/08/2020

id : # 30

nom : DI-CPEF : Soutien maintenance ajustements

tags : nouveau tag

type : DI-Global Dev-integration DSIANT

est sous projet de : \_PLANCHARGE-DEVINT-SOUTIEN-MAINTENANCE-AJUSTEMENT

organisation : \_Développement intégration

catégorie :

client : Pôle des Solidarités

contact facturation :

calendrier standard :

validé

plan

date début : 01/01/2020

date fin : 31/12/2066

durée : 12 263 j

validé

charge : 0 j

coût :

dépenses :

réserve :

### Copier l'élément

type de projet : **MO-Methodologie DSIANT**

Nom pour la copie : **TEST TOTO**

code projet : **999**

est sous projet de : **DI-E-ATAL resa vehicules: Soutien maintenance ajustements**

☐ Copier la structure du projet (activités & jalons) :  
☐ Copier la structure du projet (réunion, sessions de tests) :  
☐ Copier les sous-projets :  
☐ Copier les affectations au projet (et sous projets) :  
☐ Copier les assignations aux activités (avec le travail assigné) :  
☐ Copier les versions liées au projet :  
☐ Copier les exigences :  
☐ Copier Risques/Opportunités :  
☐ Copier les prix des activités :  
☐ Copier aussi les éléments liés :  
☐ Copier aussi les fichiers attachés :  
☒ Passer directement à l'état "recorded" :

Annuler OK

27	1.1.26.32	DI-Extranet des notaires et module de recherche PAPH : Soutien maintenance ajustements	Développement intégration	<input type="checkbox"/>	31/12/2066	DI-Global Dev-integration DSIANT
----	-----------	--	---------------------------	--------------------------	------------	----------------------------------

### Projet #1458 - TEST TOTO

recorded

15/01/2026 15/01/2026

**Description**

id : # 1458

nom : **TEST TOTO**

tags : *nouveau tag*

type : **MO-Methodologie DSIANT**

est sous projet de : **PLANCHARGE-DEVINT-SOUTIEN-MAINTENANCE-AJUSTEMENT**

organisation : **\_Développement intégration**

catégorie :

client : **Pôle des Solidarités**

contact facturation :

calendrier standard :

code projet : **999**

code contrat :

code client :

sponsor :

manager :

**Avancement**

	validé	planifié
date début :	01/01/2020	
date fin :	31/12/2066	
durée :	12 263 j	j

	validé	assi
charge :	0 j	
coût :	€	
dépenses :	€	
réserve :		
coût total :	€	

avancement : % attendu

Marge : 0 j -999999

priorité : 3

