
  paramètres     projet : Evolution SIH 2014

Total dépenses et coûts par mois

  01/12/2014 09:45 

1 coût réel    1 coût planifié 

Projet

2014

Total

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

CR d'imagerie dans MO-Patients

6 542,00 � 6 542,00 �

0,00 �

Dématérialisation des titres de recette

0,00 �

6 000,00 � 6 000,00 �

Evolution parc impression

2 668,00 � 2 668,00 �

0,00 �

Evolution parc logiciel (Liencing Microsoft + Dts MIPIH)

64 375,00 � 64 375,00 �

0,00 �

Evolution parc matériel et logiciel

44 634,00 � 44 634,00 �

0,00 �

Evolution parc matériel migration OS XP

840,00 � 840,00 �

0,00 �

Extension et sécurisation réseau

0,00 �

15 000,00 � 15 000,00 �

FIDES

0,00 �

4 500,00 � 4 500,00 �

Hébergement AGIRH

0,00 �

2 200,00 � 2 200,00 �

ICM Réa

0,00 �

3 000,00 � 3 000,00 �

ICM service de Chirurgie Ambulatoire

0,00 �

3 000,00 � 3 000,00 �

Informatisation Programmation du bloc

6 480,00 � 6 480,00 �

0,00 �

Migration ORACLE V11

6 013,00 � 6 013,00 �

0,00 �

Mise en oeuvre de la Téléradiologie

4 220,00 � 4 220,00 �

0,00 �

Mise en oeuvre technique DMP - MIPIH + MEDIWARE

21 480,00 � 21 480,00 �

0,00 �

Mise en place de la messagerie sécurisée

828,00 � 828,00 �

0,00 �



Mise en place dictée numérique

11 695,00 � 11 695,00 �

0,00 �

Mise en place observation MO-Patients

0,00 �

6 000,00 � 6 000,00 �

Mise à niveau infrastructures SIH PHIE

0,00 �

5 000,00 � 5 000,00 �

PACS

14 089,00 � 14 089,00 �

0,00 �

Remplacement du cluster AIX

27 485,00 � 27 485,00 �

0,00 �

Remplacement interface CURSUS/EFS

0,00 �

4 000,00 � 4 000,00 �

Service de surveillance proactive du labo

2 376,00 � 2 376,00 �

0,00 �

 

Total 48 700,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 0,00 � 213 725,00 � 262 425,00 �


