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1 travail réel    1 planifié  unité pour les charges = jours  

Ressource Projet Activité
Avril 2019 travail

non
planifié01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total

Bruno
ESMZP Gestion de

projet 0.5 0.25 0.9 0.5 0.5 0.5 3.15 0

Total 0.5 0 0.25 0.9 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 3.15 0

Maeliss
ESMZP Gestion de

projet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.6 0

Total 0.1 0.1 0 0.1 0.1 0 0 0.1 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0.1 1.6 0

Production
ESMZP

ESMZP Général AHD 0.26 0.26 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

 paramètres   
projet : ESMZP 
année : 2019 
mois : 4 
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ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade

0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV 0.13 0.13 0
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AHD
ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM 0.2 0.2 0
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AH/DCR/Blade

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Général AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AH/DCR/Blade 0.2 0.2 0

ESMZP Proactive SRM
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Proactive ADV
AHD 0.13 0.13 0

ESMZP Mvts Meca 0.25 0.25 0
ESMZP Source WIP 0.25 0.25 0
ESMZP Général DCR 0.42 0.08 0.5 0

ESMZP TAT TCO MRO
(Weekly) 0.97 1 0.03 2 0

ESMZP Général AH 0.02 0.48 0.5 0

ESMZP Général
Blades AH 0.36 0.04 0.4 0

ESMZP Proactive
structure 0.13 0.13 0

ESMZP Mvts Meca 0.25 0.25 0
ESMZP Source WIP 0.25 0.25 0
ESMZP Général DCR 0.5 0.5 0

ESMZP TAT TCO MRO
(Weekly) 1 1 2 0

ESMZP Général AH 0.04 0.04 0

Total 0.92 1.29 1.21 0.79 0.79 0 0 1.84 0.79 0.79 0.79 0.79 0 0 1.81 0.82 0.79 0.79 0.79 0 0 0 1.63 0.79 0.79 0.79 0 0 3 1 23 0

VincentA
ESMZP Gestion de

projet 1 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 10.5 0

Total 1 0.5 0.4 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0 0 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.4 0.5 0.5 0.5 0 0 0.4 0.5 10.5 0

 

Total 2.52 1.89 1.86 2.29 1.39 0 0 2.94 1.29 1.29 1.39 1.39 0 0 2.81 1.32 1.39 1.39 1.29 0 0 0 2.13 1.39 1.39 1.29 0 0 4 1.6 38.25


