

Opportunity Type	Opportunity Group	Opportunity name	Example	Could it affect your project? (Yes; No; Don't Know; Not Applicable)
Técnico	Definição do Escopo	Alterações de escopo	Alterações de escopo podem ocorrer durante o projeto	
	Definição de Requisitos	Mudanças significativas nos requisitos	Cliente inserir mudanças significativas durante o projeto (positiva e negativa)	
	Estimativas, premissas ou restrições	Mudanças nas restrições	Restrições impostas podem ser alteradas ou canceladas	
	Processos Técnicos	Aprimoramento de processos	Processos podem ser aprimorados e serem mais eficazes	
	Tecnologia	Novas tecnologias	Novas tecnologias podem ser desenvolvidas durante o decorrer do projeto	
	Interface técnica	Redução das interfaces	Interfaces chaves poderão ser reduzidas	
	Design	Reutilização de elementos de design	Possibilidade de reutilizar elementos de design existentes	
	Confiabilidade e manutenção	Melhoria da confiabilidade	Uso de tecnologia inovadora pode melhorar a confiabilidade	
	Segurança	Mudanças nas regulamentações governamentais	Regulamentações governamentais podem mudar durante o projeto	
	Gestão de Projetos	Adoção de melhores práticas	Adoção de melhores práticas de projetos podem resultar em melhorias para o projeto	
	Gestão de Portfólio/Programa	Liberação de recursos	Projetos podem ser cancelados e liberar recursos	
	Organização Corporativa	Reorganização corporativa	Reorganização corporativa pode afetar a organização do projeto (negativa ou positivamente)	
		Mudanças na estrutura corporativa	Mudanças na estrutura corporativa pode afetar o projeto (negativa ou positivamente)	
	Comunicação	Mudança nas expectativas	Interesses / Expectativas das principais partes interessadas podem mudar (positiva ou negativamente)	

Gerencial

Operacional	Qualidade	Mais problemas que o previsto	O número de defeitos / problemas encontrados durante avaliações pode não coincidir com as expectativas (maior ou menor)	
		Redução do esforço necessário	Avaliações de qualidade podem resultar em significativa redução de esforço necessário	
		Redução do retrabalho	Gestão eficaz da qualidade pode reduzir o retrabalho	
	Reputação	Perda de confiança na equipe	A alta administração da empresa pode perder a confiança na equipe do projeto	
		Melhoria na reputação da empresa	Melhoria na reputação da empresa pode aumentar a disponibilidade de fundos e recursos para o projeto	
Comercial	Condições e Termos Contratuais	Temos contratuais harmoniosos	Termos contratuais harmoniosos entre contratante e contratado podem reduzir a exposição a riscos	
	Apoio Interno	Melhoria no apoio interno	Apoio interno ao projeto pode aumentar à medida que o projeto avança	
	Fornecedores	Antecipação das entregas	Fornecedor pode realizar entrega antes do prazo previsto	
	Subcontratados	Melhoria na parceria	Parceria com empresas subcontratadas pode facilitar as relações de trabalho	
	Estabilidade do Cliente	Fusão ou aquisição envolvendo o cliente	Cliente pode ser comprado ou se unir a uma empresa que forneça mais ou menos suporte	
	Legislação	Mudanças na legislação	Mudanças na legislação podem impor mudanças à solução (positivos ou negativos)	
	Taxas de Câmbio	Mudanças na taxa de câmbio	Alterações nas taxas de câmbio no decorrer projeto (favorável ou desfavoravelmente)	
		Faturamento em moeda estrangeira	Principais fornecedores efetuarem o faturamento em moeda estrangeira	
	Instalações / Utilidades	Melhorias logísticas	Novas melhorias de transporte poderiam facilitar a logística do projeto	
		Clima imprevisível	O clima mostrou-se diferente do previsto para a estação (melhor ou pior)	

Externo

Meio Ambiente / Clima	Condições ambientais inesperadas	Condições ambientais inesperadas impactaram o progresso do projeto (positivo ou negativo)	
Competição	Saída de concorrente do mercado	Um dos principais concorrentes retirou-se do mercado	
Agências Regulatórias	Mudanças regulatórias	Mudança significativa na legislação regulatória ocorrer durante o projeto (positivo ou negativo)	
Política	Mudanças de governo	Mudança de governo pode resultar em mudanças de prioridades ou legislação (positiva ou negativa)	
País	Mudanças no interesse do governo	Interesse do governo local no projeto pode mudar no decorrer do projeto (positivo ou negativo)	
Social / Demográfica	Mudanças na percepção popular	Percepção da população sobre o projeto pode mudar no decorrer do mesmo (positivo ou negativo)	
Grupos Extremistas	Ajuda de grupos de apoio	Grupo de apoio / ONG pode ajudar a promover a causa do projeto	
Força Maior	Oportunidade por evento de força maior	Ocorrência de força maior criou uma oportunidade a ser abordada pelo projeto	